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BARAND KOZSEG ONKORMANYZATA

PROJEKTHEZ KAPCSOLODO TAJEKOZTATO 3. MERFOLDKO

IPARTERULET FEJLESZTESE BARANDON, A GAZDASAG BOVITESE ES A HELYI
FOGLALKOZTATAS NOVELESE ERDEKEBEN PROJEKT

Barand Kézség Onkormanyzata a Teriilet és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban:
TOP) keretén beliil benyujtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosité szamu projektjéhez
kapcsolédéan, 2017. 06. 01. napjan hatalyba lépett tamogatasi szerz6édés alapjan, vissza nem
téritendé tamogatasban részesiilt. A projekt 200 milli6 Ft tamogatasban részesiilt, tamogatasi
intenzitas 100 %.

A projekt célja gazdasagélénkitd és foglalkoztatas-6sztonzd térségi és helyi gazdasagfejlesztés, az ehhez
szlikséges helyi feltételek biztositasa, illetve e térségekben a helyi gazdasagfejlesztéshez sziikséges
onkormanyzati Uzleti infrastrukturalis hattér és szolgaltatasok fejlesztésének tamogatasa, a helyi ellatashoz
kapcsolodd onkormanyzati infrastrukturalis feltételek megteremtése a helyi vallalkozok megerdsitése és a
foglalkoztatas bévitése.

A tdmogatasi szerz6désben vallalt feladatok az aldbbiak voltak a harmadik mérfoldkd befejezéséig:

A projekt keretében megvalésitani tervezett beruhdazashoz kapcsol6dd engedélyezési eljaras lebonyolitasa,
jogerds engedélyek beszerzése.

Hataridé: 2018.07.31.

A projekt keretében az alabbi tevékenységek valosultak meg a harmadik mérfoldkd alatt.

1. Valamennyi engedély rendelkezésre all, amely a kdzbeszerzés kiirasahoz szikséges.

Az engedélyes tervek 2017.11.23. nappal elkészlltek, azok engedélyeztetésre benyujtasra kerlltek
2017.11.23.napjan.

Elkészult az eredetileg tervezett hdrom darab Gzemcsarnok terve.

2. Engedély
2018.01.23. napjan kiadasra kerult az épitési engedély mindharom épulet kapcsan.

Az engedélyek 2018. 02. 16. napjan jogerére emelkedtek.

3. Elkészlltek a kiviteli tervek 2018.03.06. napjaval.
A kiviteli tervek megfelelek a kozbeszerzési eljaras meginditasahoz.

4. EON halézati csatlakozas, tovabba a kozmicsatlakozasok szintén biztositasra keriltek.



